主な業務の執行状況

	件名	執行状況・経緯	内容
1	各種申請の認可に関わる事項	・3 月 12 日　経済産業大臣に実施中期計画の変更認可を申請 ・3 月 19 日　経済産業大臣に 2018 事業年度事業計画、2018 事業年度予算及び資金計画の認可を申請 ・3 月 30 日　経済産業大臣から 2018 事業年度事業計画、2018 事業年度予算及び資金計画の認可を取得	・3 月 9 日に開催された第 22 回運営委員会の決定を受け、3 月 12 日、経済産業大臣に対して、実施中期計画の変更認可について申請。なお、同大臣による認可に向け、原子力委員会への意見照会が行われて、4 月 3 日の同委員会で審議。 ・3 月 19 日に開催された第 23 回運営委員会の決定を受け、同日、経済産業大臣に対して、2018 事業年度事業計画、2018 事業年度予算及び資金計画の認可について申請し、3 月 30 日に認可を取得。
2	日本原燃への使用済燃料再処理役務等の委託に関わる事項	① 契約履行 ・3 月 6 日、15 日　原子力規制庁に提出した事業者対応方針の実施状況等について日本原燃から聴取	・日本原燃から、以下の取組み等について確認。 － 設備の全数把握及び状態確認について、安全上重要な設備を含まない屋外の約 900 エリアは、引き続き天候の状況等の作業環境を考慮し、安全を最優先に順次実施していく（2018 年 2 月末時点で進捗率約 2%）。 － 安全上重要な設備に関して保守管理計画の有無を確認した結果、保守管理計画の無いことが判明した一部の静的設備（遮へい蓋等：安全上重要な設備全体の約 7%）について、保守管理計画の策定作業を完了。 － 上記を含む事業者対応方針の実施状況について、原子力規制庁の保安検査（2 月 13 日～3 月 14 日）が行われた。 ・引き続き、日本原燃の改善活動の取組状況を確認するとともに、確実な実施を促していく。
		②　事業変更許可補正申請に向けた取組み確認 ・4 月 3 日　再処理施設等の今後の審査対応の見通しについて日本原燃から聴取	・日本原燃から、保守管理等に関する改善の取組みは確実に進んでいるため、4 月 4 日の原子力規制委員会に総点検結果等を報告する旨を確認。 ・機構としては、同委員会への対応状況を注視していくとともに、都度、しゅん工に向けたスケジュールや取組みも工程管理の一環として確認していく。
3	対外対応等に関わる事項	・3 月 22 日　青森県議会原子力・エネルギー対策特別委員会への対応	・2 月 23 日に開催された議員説明会での、県内事業者からの新規制基準への対応状況の説明に対して質疑が行われた。
		・3 月 30 日　2018 事業年度事業計画、予算及び資金計画の認可取得等に係る対応	・2018 事業年度事業計画、予算及び資金計画の認可取得や、実施中期計画の変更認可に関する経済産業省から原子力委員会への意見照会を受け、ホームページにその旨をお知らせ。