
 

主な業務の執行状況 
 件名 執行状況・経緯 内容 

１ 日本原燃への使用

済燃料再処理役務

等の委託に関わる

事項 

（１）しゅん工に向けた審査対応等に係る取組み確認 

・11 月 20 日 再処理施設等の今後の審査対応の見通し等につい

て日本原燃から聴取 
 

 

・ 日本原燃から、以下の取組み等について確認し、しゅん工に向けた許認可への対応や工事の計

画的な実施に加え、技術力の向上等、安全・安定操業に向けた取組みについても計画的に進め

ていくよう促した。 

-011 月 18 日 審査会合において、耐震設計及び構造設計等の検討状況について説明。 

 

・ 機構としては、原子力規制委員会への対応状況を注視していくとともに、都度、しゅん工に向

けたスケジュールや取組みを確認していく。 

 

２ 廃炉推進業務に関

わる事項 

（１）原子力事業者共通課題への対応 

・10 月 31 日 Orano DS と「廃炉における共同利用可能な設備等

の海外調査」に関する委託契約を開始（2025 年 3

月 31 日まで） 

 

・11 月 0⃣1 日 ウェスチングハウスジャパンと「特殊切断装置の

海外実績調査及び経済性検討」に関する委託契約

を開始（2025 年 3 月 21 日まで） 
 

 

・ いずれも、廃炉に必要な設備等を原子力事業者が共同で利用することを実現するために、海外

での先行事例を調査し、国内での適用可否並びに課題解決に活用するもの。調査結果は報告書

の形で今年度中に取りまとめる予定。 

 

 

 

 

 

 


