

主な業務の執行状況

	件名	執行状況・経緯	内容
1	日本原燃への使用済燃料再処理役務等の委託に関わる事項	<p>(1) しゅん工に向けた審査対応等に係る取組み確認</p> <ul style="list-style-type: none"> 8月29日 再処理施設等の今後の審査対応の見通し等について日本原燃から聴取 	<ul style="list-style-type: none"> 日本原燃から、以下の取組み等について確認し、しゅん工に向けた許認可への対応や工事の計画的な実施に加え、技術力の向上等、安全・安定操業に向けた取組みについても計画的に進めていくよう促した。 <ul style="list-style-type: none"> 7月17日 審査会合において、耐震設計の進め方及び申請対象設備の類型化の検討状況について説明。 8月23日 しゅん工時期を見直すことを公表。 8月26日 審査会合において、耐震設計の進め方、申請対象設備の類型化の検討状況及び今後の審査に係る全体計画について説明。 8月29日 再処理施設のしゅん工目標を2026年度中へ、MOX燃料加工施設のしゅん工目標を2027年度中へ変更することを公表。 機構としては、原子力規制委員会への対応状況を注視していくとともに、都度、しゅん工に向けたスケジュールや取組みを確認していく。
2	四半期収入・支出に関わる事項	<ul style="list-style-type: none"> 7月30日 2024事業年度第1四半期の収入・支出を経済産業大臣へ報告 	<ul style="list-style-type: none"> 財務会計省令第13条に基づき、第1四半期の収入・支出について、合計残高試算表により経済産業大臣へ報告。
3	対外対応等に関わる事項	<ul style="list-style-type: none"> 8月29日 再処理施設・MOX燃料加工施設のしゅん工目標の公表に係る対応 	<ul style="list-style-type: none"> 理事長コメントをホームページにてお知らせ。